TESIS TORVESA · UPS

Revisión del sprint 1 (12–18 oct)

Informe de avance · periodo 2026-10-12 → 2026-10-18

Generado el 2026-10-18

Resumen ejecutivo

Tareas cerradas	Vencidas sin cerrar	Pendientes (14 días)	Commits	Decisiones pendientes
0	0	26	4	0

- **Qué se hizo:**
- lunes 12: 22 fuentes verificadas, base de fuentes, manual de redacción y app;
- martes 13: formatos oficiales UPS y MANUAL_TESIS v0.2;
- domingo 18: corte de la fase 1, con 8 verificadas más (30 en total), matriz afirmación–fuente–estado, C1 v0.2 (LOPDP), I1 v0.2 (SUS validada en español), resumen del problema para Diego e instrucciones para la IA de Diego (`IA_DIEGO.md`).
- **Qué no se hizo:**
- del martes 13 al mediodía al sábado 17 no hubo trabajo (dos días de retraso, según Víctor);
- el campo en Torvesa no se hizo;
- Diego no empezó su parte.
- **Qué aprendimos:**
- la evidencia no respalda la ventana de 5–15 min (A10), que pasa a ser una decisión de diseño;
- la ley no fija los 12 meses de archivo (A45): es un plazo que fija la tesis;
- las editoriales grandes bloquean la descarga automática, así que hace falta un rato de descarga a mano.

Decisiones

- ✓ Tutora: Víctor conversó con ella el 12-oct y no hubo objeciones a los 5 puntos. El acta se hará más adelante (decisión de Víctor).
- ✓ Antecedentes vigentes: **Informe Final del 22-jul** y **pitch decks del 22-jul b y c** (una mezcla de los dos). Los demás pasaron a `_versiones/`; `2026-07-16_teamslash.pdf` se queda.
- ✓ Diego se encarga de conseguir la información y los permisos de Torvesa.
- ✓ Las tareas de Diego se organizan en bloques dobles del 19 al 24 oct, guiadas por su IA con `IA_DIEGO.md`.
- ✓ La carpeta vacía `F:\Compartir_Diego_PENDIENTE` ya se borró (lo hizo Víctor).

Tareas del cronograma

Cerradas en el periodo (0)

Ninguna tarea del cronograma cerrada en este periodo.

Pendientes de los próximos 14 días (26)

ID	Tarea	Responsable	Límite	Issue
S1-01	Buscar y verificar fuentes del problema (tiempo de respuesta, digitalización de la construcción, datos de Torvesa), para respaldar el capítulo 1	@Victor	2026-10-18	#1
S1-02	Buscar fuentes de metodología, ley de datos (LOPDP), escala SUS en español e IA 2023–2026, para justificar el método	@Victor	2026-10-18	#2
S1-05	Pedir a Torvesa el permiso de campo, la nota de respaldo y el catálogo de servicios, para trabajar con datos oficiales	@Victor	2026-10-18	#5
S1-06	Confirmar con Torvesa a qué se dedica (vías, edificios, inmuebles), para usar las palabras correctas en encuestas y tesis	@Victor	2026-10-18	#6
S1-07	Conversar con la tutora sobre los 5 cambios, para tener su aprobación antes de la Revisión 1	@Victor	2026-10-18	#7
S1-08	Aplicar la encuesta, las entrevistas y la encuesta a clientes en Torvesa (si autoriza), para tener	@Victor	2026-10-18	#8

	la línea base real			
S1-09	Cronometrar cotizaciones y revisar solicitudes pasadas en Torvesa (si autoriza), para medir los tiempos reales	@Diego	2026-10-18	#9
S1-10	Aceptar la invitación, clonar el repo y levantar el buscador RAG, para trabajar en la bóveda compartida	@Diego	2026-10-18	#10
S1-12	Tabular y anonimizar los datos de campo con el protocolo de procedencia, para que sean confiables	@Victor @Diego	2026-10-18	#12
S1-13	Investigar cómo consolidar bóvedas de conocimiento y arquitecturas RAG para negocio, para diseñar la bóveda del sistema	@Diego	2026-10-18	#54
S1-14	Investigar flujos de información y diseño de procesos (BPMN), para dibujar los procesos de Torvesa	@Diego	2026-10-18	#55
S1-15	Investigar CRMs móviles y herramientas existentes con sus precios, para comparar opciones y calcular costos	@Diego	2026-10-18	#56
S1-16	Revisar el sprint 1 y planificar el sprint 2	@Victor @Diego	2026-10-18	#57
S2-01	Escribir el capítulo 1 (problema, justificación, objetivos), para tener el primer borrador	@Victor	2026-10-25	#13
S2-02	Escribir el capítulo 2 (marco teórico), para	@Victor	2026-10-25	#14

	sustentar el diseño			
S2-03	Escribir el capítulo 3 (metodología), para explicar cómo se investiga	@Victor	2026-10-25	#15
S2-04	Analizar los datos de campo (tablas y gráficos), para la línea base de las metas	@Diego	2026-10-25	#16
S2-05	Dibujar el proceso actual de Torvesa (AS-IS) en BPMN, para ver dónde se pierde tiempo	@Diego	2026-10-25	#17
S2-06	Hacer el inventario de herramientas candidatas con criterios, para elegir con argumentos	@Diego	2026-10-25	#18
S2-07	Armar el lienzo del modelo de negocio y la propuesta de valor, para explicar cómo se vende la idea	@Victor	2026-10-25	#58
S2-08	Revisar el sprint 2 y planificar el sprint 3	@Victor @Diego	2026-10-25	#59
S3-01	Presentar el avance a la tutora (capítulos 1–3 y fuentes) en la Revisión 1	@Victor	2026-10-30	#19
S3-02	Escribir el acta de la Revisión 1 y corregir según sus observaciones	@Victor	2026-10-30	#20
S3-03	Preparar el proceso actual y las gráficas de datos para mostrarlos en la Revisión 1	@Diego	2026-10-30	#21
S3-04	Escribir cómo estructuré mi bóveda 1 (patrones, no datos), para que Diego diseñe la bóveda del sistema	@Victor	2026-10-30	#60
S3-05	Revisar el sprint 3 y explicarle a Diego los conceptos de	@Victor @Diego	2026-10-30	#61

	negocio			

Commits por autor

Autor	Commits
Victor Segura	4

Fecha	Autor	Commit	Mensaje
2026-10-18	Victor Segura	aeee99e	D5 tomada: fecha límite el 4-ene-2027 (documento final listo para revisión); ejemplos de t
2026-10-18	Victor Segura	4725a16	Corte de la fase 1: 8 fuentes verificadas (Scrum, DSR, mixto, DT, SUS en español, LOPDP y
2026-10-13	Victor Segura	11e07e8	Formatos oficiales UPS: manual de estilo, plantillas y análisis; MANUAL_TESIS v0.2 alinead
2026-10-12	Victor Segura	0667ec3	Fase 1 día 1: 22 fuentes verificadas 2021+, base de fuentes, manual de redacción, marcador

Riesgos y bloqueos

- **El campo depende de Torvesa:** sin línea base no hay análisis de datos (S2-T02, S2-T04) ni proceso AS-IS completo.
- 19 de 42 filas de la matriz siguen sin fuente; el capítulo 2 (CRM, A21–A27) es lo más urgente para Víctor.
- La fecha de entrega (D5: 15-dic o enero) sigue sin confirmar.

Requiere tu atención o decisión

☐ Bajar a mano los PDF de la lista de `F1_reporte_2026-10-18.md`.

☐ Revisar la matriz, C1 v0.2, I1 v0.2, el resumen del problema y `IA_DIEGO.md`.

☐ Confirmar con la tutora la fecha de entrega (D5).

☐ Llamada de 20 min con Diego: «explícame lo tuyo».

Comentado [CL1]: Víctor: Bajar a mano los PDF de la lista de F1_reporte_2026-10-18.md.

Comentado [CL2]: Víctor: Revisar la matriz, C1 v0.2, I1 v0.2, el resumen del problema y IA_DIEGO.md.

Comentado [CL3]: Víctor: Confirmar con la tutora la fecha de entrega (D5).

Comentado [CL4]: Víctor: Llamada de 20 min con Diego: «explícame lo tuyo».

Próxima semana

Fuentes del informe: Bitacora_Semanal.md, CRONOGRAMA.md y git log del repo l333x/Tesis_Torvesa. Generado por 99_Scripts/gestion/generar_informe.py.