TESIS TORVESA · UPS

Cierre del sprint 2 y arranque del sprint 3

Informe de avance · periodo 2026-10-26 → 2026-11-01

Generado el 2026-11-01

La bitácora no tiene sección para este periodo: se usó la del 2026-10-22. Las tareas y los commits sí son de 2026-10-26 → 2026-11-01.

Comentado [CL1]: Víctor: agrega la sección de esta semana en Bitacora_Semanal.md y regenera el informe.

Resumen ejecutivo

Tareas cerradas	Vencidas sin cerrar	Pendientes (14 días)	Commits	Decisiones pendientes
0	18	14	1	0

Decisiones

Tareas del cronograma

Cerradas en el periodo (0)

Ninguna tarea del cronograma cerrada en este periodo.

Vencidas sin cerrar (18)

ID	Tarea	Responsable	Límite	Issue
S1-01	Buscar y verificar fuentes del problema (tiempo de respuesta, digitalización de la construcción, datos de Torvesa), para respaldar el capítulo 1	@Victor	2026-10-18	#1
S1-02	Buscar fuentes de metodología, ley de datos (LOPDP), escala SUS en	@Victor	2026-10-18	#2

Comentado [CL2]: Hay tareas vencidas: decidir si se reprograman o se recortan (plan de contingencia del cronograma).

	español e IA 2023–2026, para justificar el método			
S1-05	Pedir a Torvesa el permiso de campo, la nota de respaldo y el catálogo de servicios, para trabajar con datos oficiales	@Victor	2026-10-18	#5
S1-06	Confirmar con Torvesa a qué se dedica (vías, edificios, inmuebles), para usar las palabras correctas en encuestas y tesis	@Victor	2026-10-18	#6
S1-07	Conversar con la tutora sobre los 5 cambios, para tener su aprobación antes de la Revisión 1	@Victor	2026-10-18	#7
S1-08	Aplicar la encuesta, las entrevistas y la encuesta a clientes en Torvesa (si autoriza), para tener la línea base real	@Victor	2026-10-18	#8
S1-09	Cronometrar cotizaciones y revisar solicitudes pasadas en Torvesa (si autoriza), para medir los tiempos reales	@Diego	2026-10-18	#9
S1-12	Tabular y anonimizar los datos de campo con el protocolo de procedencia, para que sean confiables	@Victor @Diego	2026-10-18	#12
S1-16	Revisar el sprint 1 y planificar el sprint 2	@Victor @Diego	2026-10-18	#57
S2-01	Escribir el capítulo 1 (problema, justificación, objetivos), para tener el primer borrador	@Victor	2026-10-25	#13
S2-04	Analizar los datos de	@Diego	2026-10-25	#16

	campo (tablas y gráficos), para la línea base de las metas			
S2-05	Dibujar el proceso actual de Torvesa (AS-IS) en BPMN, para ver dónde se pierde tiempo	@Diego	2026-10-25	#17
S2-08	Revisar el sprint 2 y planificar el sprint 3	@Victor @Diego	2026-10-25	#59
S3-01	Presentar el avance a la tutora (capítulos 1–3 y fuentes) en la Revisión 1	@Victor	2026-10-30	#19
S3-02	Escribir el acta de la Revisión 1 y corregir según sus observaciones	@Victor	2026-10-30	#20
S3-03	Preparar el proceso actual y las gráficas de datos para mostrarlos en la Revisión 1	@Diego	2026-10-30	#21
S3-04	Escribir cómo estructuré mi bóveda 1 (patrones, no datos), para que Diego diseñe la bóveda del sistema	@Victor	2026-10-30	#60
S3-05	Revisar el sprint 3 y explicarle a Diego los conceptos de negocio	@Victor @Diego	2026-10-30	#61

Pendientes de los próximos 14 días (14)

ID	Tarea	Responsable	Límite	Issue
S4-01	Dibujar los procesos con el sistema (TO-BE), para definir cómo funcionará	@Diego	2026-11-08	#22
S4-02	Validar los procesos TO-BE contra los requisitos	@Victor	2026-11-08	#23
S4-03	Construir la bóveda del sistema a partir de los flujos aprobados	@Diego	2026-11-08	#24

S4-04	Escribir los requisitos funcionales y no funcionales	@Victor	2026-11-08	#25
S4-05	Armar la matriz de decisión de herramientas en Excel (fórmulas vivas)	@Victor	2026-11-08	#26
S4-06	Calcular CAPEX (inversión) y OPEX (gasto mensual) con fuente para cada precio	@Victor	2026-11-08	#27
S4-07	Revisar el sprint 4 y planificar el sprint 5	@Victor @Diego	2026-11-08	#62
S5-01	Calcular beneficios, VAN, TIR y período de recuperación en 3 escenarios con sensibilidad	@Victor	2026-11-15	#28
S5-02	Escribir la matriz de riesgos	@Victor	2026-11-15	#29
S5-03	Escribir el capítulo de normativa (LOPDP)	@Victor	2026-11-15	#30
S5-04	Construir la prueba de concepto (formulario → servidor → bóveda → borrador de cotización)	@Diego	2026-11-15	#31
S5-05	Diseñar los 3 casos de prueba	@Diego	2026-11-15	#32
S5-06	Escribir el pitch de 1 página para inversionista	@Victor	2026-11-15	#63
S5-07	Revisar el sprint 5 y planificar el sprint 6	@Victor @Diego	2026-11-15	#64

Commits por autor

Autor	Commits
Victor Segura	1

Fecha	Autor	Commit	Mensaje

2026-10-27	Victor Segura	d2a5599	Revisión 1 y puesta al día: caps. I–III v0.3, hoja de puntos, presentación y guion para la

Riesgos y bloqueos

Próxima semana

Fuentes del informe: Bitacora_Semanal.md, CRONOGRAMA.md y git log del repo l333x/Tesis_Torvesa. Generado por 99_Scripts/gestion/generar_informe.py.