TESIS TORVESA · UPS

Informe 00 — Línea de partida

Informe de avance · periodo 2026-10-11 → 2026-10-11

Generado el 2026-10-11

Resumen ejecutivo

Tareas cerradas	Vencidas sin cerrar	Pendientes (14 días)	Commits	Decisiones pendientes
0	0	18	4	3

- Se abrió el proyecto de investigación sobre el **diseño aprobado** («Diseño de un sistema de automatización para la gestión comercial en la Constructora Torvesa», con aval de la tutora y autorización de Torvesa del 29-sep-2026).
- **Fase 0:** lectura completa del borrador; 47 afirmaciones que necesitan fuente; propuesta de estructura y de migración.
- **Fase 0.5:** bóveda de la tesis + repo privado en GitHub + RAG local + respaldos automáticos + lanzadores + instrumentos de campo v0.1.
- **Hallazgo crítico:** los datos del «diagnóstico N = 30» son **simulados**. No se usan. La línea base real se levanta el 15–16 de octubre.

Decisiones

- **D1** ✓ El piloto se llama «validación del diseño en operación experimental controlada»; nunca «implementación».
- **D2** (pendiente) DSR como marco + Design Thinking en el diseño + Scrum para organizar; «mixto con predominio cuantitativo». **Pendiente de la tutora.**
- **D3** ✓ Se usan los OVA oficiales (4.1–4.3, 5.1/5.3/5.4, 6.1–6.3), mapeados a los objetivos de Víctor.
- **D4** ✓ Dos censos: 30 colaboradores y 33 clientes.
- **D5** (pendiente) Escenario B (entrega en enero) como base; escenario A (15-dic) si la tutora lo confirma.
- **D6** (pendiente) Proponer retirar OpenTimestamps y reemplazarlo por SHA-256 + log de solo-anexión; justificación de 1 página cuando haya 3 o más fuentes verificadas. **No se borra del documento hasta que la tutora responda.**
- **D7** ✓ VAN/TIR del sistema para Torvesa; el SaaS va como anexo.
- Diagnóstico simulado: **NO se usa** como dato. Se reaplican los instrumentos en campo con protocolo de procedencia.
- El repo no contiene cédulas: el PDF aprobado, las cartas y los documentos históricos quedan solo en local; el `.md` del borrador tiene las cédulas tapadas.

Comentado [CL1]: Decisión pendiente: necesita confirmación (tutora o Víctor) antes de avanzar.

Comentado [CL2]: Decisión pendiente: necesita confirmación (tutora o Víctor) antes de avanzar.

Comentado [CL3]: Decisión pendiente: necesita confirmación (tutora o Víctor) antes de avanzar.

Lo que se hizo

- Bóveda `F:\Obsidian\Tesis_Torvesa`: 37 archivos migrados **por copia** (log con hash); la bóveda 1 no se tocó.
- Repo privado `1333x/Tesis_Torvesa`: invitación a Diego (`PiscesLivie`, escritura); auditoría PII en 0 hallazgos antes de cada push.
- RAG local (e5-base + Chroma), incremental por hash; respuestas con ruta y referencia APA.
- Respaldos: zip diario a las 22:00 y al iniciar sesión; se conservan 30; log.
- Lanzadores en el escritorio (Bóveda 1 / Tesis) con ícono y AUMID propios; aviso si F: no está montada.
- Instrumentos v0.1: I1 colaboradores, I2 clientes, I3 entrevista, C1 consentimiento LOPDP, P1 procedencia, P2 cronometraje (esfuerzo y tiempo transcurrido).
- Cronograma maestro con 53 tareas = 53 issues en 13 milestones.

Tareas del cronograma

Cerradas en el periodo (0)

Ninguna tarea del cronograma cerrada en este periodo.

Pendientes de los próximos 14 días (18)

ID	Tarea	Responsable	Límite	Issue
S1-01	Fase 1 de fuentes: problema, M2 y Oldroyd	@Victor	2026-10-18	#1
S1-02	Fase 1 de fuentes: metodología, LOPDP, SUS e IA 2023–2026	@Victor	2026-10-18	#2
S1-03	Corte de la fase 1 y matriz afirmación → fuentes → estado	@Victor	2026-10-18	#3
S1-04	Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2	@Victor	2026-10-18	#4
S1-05	Permisos de gerencia (cronometraje, muestra documental, lista de clientes)	@Victor	2026-10-18	#5
S1-06	Confirmar con Torvesa el giro del negocio (vías / edificación / inmuebles)	@Victor	2026-10-18	#6

S1-07	Correo a la tutora: datos simulados, D2, D5 y D6	@Victor	2026-10-18	#7
S1-08	Campo: I1 colaboradores + I3 entrevistas (jue 15)	@Victor	2026-10-18	#8
S1-09	Campo: I2 clientes + cronometraje P2-A + muestra P2-B (jue 15–vie 16)	@Diego	2026-10-18	#9
S1-10	Aceptar la invitación, clonar y levantar el RAG	@Diego	2026-10-18	#10
S1-11	Analizar la bóveda 1 y extraer ideas para la bóveda del sistema	@Diego	2026-10-18	#11
S1-12	Tabulación y consolidación con el protocolo de procedencia (fin de semana)	@Victor @Diego	2026-10-18	#12
S2-01	Capítulo 1 (lun–mar)	@Victor	2026-10-25	#13
S2-02	Capítulo 2 (mié–jue)	@Victor	2026-10-25	#14
S2-03	Capítulo 3 (sáb–dom)	@Victor	2026-10-25	#15
S2-04	Análisis de los datos de campo (descriptivo)	@Diego	2026-10-25	#16
S2-05	Mapa del proceso AS-IS (BPMN)	@Diego	2026-10-25	#17
S2-06	Inventario de herramientas candidatas con criterios	@Diego	2026-10-25	#18

Commits por autor

Autor	Commits
Victor Segura	4

Fecha	Autor	Commit	Mensaje
2026-10-11	Victor Segura	beb4906	Cierre fase 0.5; plan aprobado de la fase 1 [IA: Claude]
2026-10-11	Victor Segura	5abb83d	Auditoría de datos personales antes de cada push; pypdf en

			requirements [IA: Claude]
2026-10-11	Victor Segura	639645d	COLABORACION/ARRANQUE: URL real del repo e invitación (push de prueba) [IA: Claude]
2026-10-11	Victor Segura	ad6eddd	Bóveda inicial: estructura, migración por copia, RAG local, instrumentos v0.1 [IA: Claude]

Riesgos y bloqueos

- **El diseño firmado por la tutora presenta datos simulados como diagnóstico real.** Si no se aclara antes de la Revisión 1, es un riesgo de integridad académica.
- Las metas **M1, M3, M4 y M6** quedan sin línea base hasta el campo del 15–16 oct. **M2** (30–44 min) no tiene fuente: se mide con cronómetro.
- **Giro del negocio sin confirmar:** el SRI dice vías; el instrumento simulado hablaba de inmuebles. Afecta el vocabulario de los instrumentos.
- El campo depende de permisos de gerencia (cronometraje, muestra documental, lista de clientes) que todavía no están.
- El volumen de solicitudes del piloto (2 semanas, 33 clientes) puede ser bajo para las pruebas estadísticas.
- El tablero (Project) de GitHub falta: requiere `gh auth refresh -s project`.

Requiere tu atención o decisión

☐ Escribir a la tutora **antes** de la Revisión 1: datos simulados, D2, D5 (¿el 15-dic es fecha dura?) y D6.

☐ Conseguir de gerencia, antes del jueves 15: autorización C1-C, permiso de cronometraje y lista de los 33 clientes (solo a `_crudo/`).

☐ Confirmar con Torvesa el giro real del negocio y si vende inmuebles.

☐ Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2 el miércoles 14 (cada cambio en un archivo nuevo).

☐ Ejecutar `gh auth refresh -s project` para crear el tablero kanban.

☐ Aprobar o ajustar la propuesta de reorganización del repo (renombrados con `git mv`).

Comentado [CL4]: Víctor: Escribir a la tutora antes de la Revisión 1: datos simulados, D2, D5 (¿el 15-dic es fecha dura?) y D6.

Comentado [CL5]: Víctor: Conseguir de gerencia, antes del jueves 15: autorización C1-C, permiso de cronometraje y lista de los 33 clientes (solo a _crudo/).

Comentado [CL6]: Víctor: Confirmar con Torvesa el giro real del negocio y si vende inmuebles.

Comentado [CL7]: Víctor: Corregir los instrumentos v0.1 → v0.2 el miércoles 14 (cada cambio en un archivo nuevo).

Comentado [CL8]: Víctor: Ejecutar gh auth refresh -s project para crear el tablero kanban.

Comentado [CL9]: Víctor: Aprobar o ajustar la propuesta de reorganización del repo (renombrados con git mv).

Próxima semana

- **Lun–mié:** fase 1 de fuentes (problema y M2 → metodología → LOPDP → SUS → IA 2023–2026); corte el miércoles en la noche con la matriz afirmación → fuentes → estado.
- **Mié:** instrumentos v0.2 impresos.
- **Jue–vie:** campo (I1, I2, I3, P2-A, P2-B) con el registro de procedencia P1.
- **Fin de semana:** tabulación, anonimización, hashes y auditoría PII.
- **Diego:** aceptar la invitación, clonar, levantar el RAG y hacer el commit de prueba (#10).

Fuentes del informe: Bitacora_Semanal.md, CRONOGRAMA.md y git log del repo l333x/Tesis_Torvesa. Generado por 99_Scripts/gestion/generar_informe.py.